



PROIECT ACREDITAT ERASMUS nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000053508

**PLAN DE MANAGEMENT AL RISCURILOR****A. RISCURI INTERNE**

Nr. crt.	Risc	Soluție
1	Bariera lingvistică poate duce la desfășurarea stagiului în parametri de calitate necorespunzători	Selecție riguroasă și pregătire lingvistică pre-mobilitate temeinică
2	Se retrage unul dintre participanți după achiziția transportului, din motive temeinice	Nu se angajează nicio sumă din grant până la semnarea contractelor cu participanții.  Se apelează la lista de rezerve.  Participanții sunt informați că mobilitatea implică angajare de cheltuieli, ex. Biletul de avion e nominal și banii nu se pot returna.
3	Risc de supraîncărcare cu sarcini și/sau decalaje în îndeplinirea acestora, sau sarcini îndeplinite parțial din motive de sănătate.	Un membru al echipei poate prelua temporar o sarcină pe care nu o îndeplinește în mod uzual.  Participanții selectați sunt informați asupra îndatoririlor pe care le vor avea pre-/post-mobilitate (participare la pregătirea pre-mobilitate, activități de vizibilitate și diseminare)

## B. RISCURI EXTERNE

Nr. crt.	Risc	Soluție
1	Decalaje nedorite în implementare prin schimbarea datelor stagiilor.	<p>Orice schimbare survenită se consultă cu expertul AN desemnat.</p> <p>Datele se definitivează imediat după demararea implementării.</p> <p>Se consultă structura anului școlar astfel încât să nu fie perturbări majore ale activităților curente.</p>
2	Formatorul anulează cursul din diferite motive, ex. Lipsa de participanți suficienți.	<p>Se consultă lista datelor alternative pe care le oferă formatorul pentru același curs.</p> <p>Dacă datele nu corespund necesităților legate de buna implementare a proiectului, se caută un curs similar ca tematică/structură/nr. de zile și care să implice cheltuieli similare de transport / subzistență.</p>

**Director/Manager proiect,  
Prof. Ariadna Cristina Maximiuc**

